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Mitteilung

Verschiebung der Gesamter6ffnung des FlemXpress in Flims

Laax, Mdrz 2025. Die Er6ffnung der neuen Sektion Segnes - Cassons und damit die Ge-
samterdffnung des FlemXpress wird aufgrund verschiedener logistischer und baulicher Her-
ausforderungen neu auf den Wintersaisonstart 2025/26 angesetzt.

Wéhrend des vergangenen Herbstes 2024 konnten aufgrund der schonen Wetterbedin-
gungen bedeutende Baufortschritte gemacht werden, insbesondere durch die Betonierung
des Hauptstehers. So konnte der Grossteil der Station auf Cassons bereits wahrend dem
Winter 24/25 montiert werden. Dennoch erfordert die Komplexitat der Bauarbeiten, insbe-
sondere in dieser Hohenlage und unter den anspruchsvollen Bedingungen, eine sorgféltige
Planung, um eine reibungslose Inbetriebnahme zu gewahrleisten.

Die urspriingliche Zielsetzung, eine Erd6ffnung im Spatsommer oder Herbst 2025 anzustre-
ben, ist aufgrund der erforderlichen Arbeiten nicht realistisch. Der Fokus liegt darauf, den
Bahnbetrieb wahrend der Sommer- und Herbstferien sicherzustellen, weshalb eine spatere
Eréffnung im Herbst nicht sinnvoll wére.

Weitere Bauplanung und Inbetriebnahme

Ein besonders herausfordernder Punkt ist der Seilzug von Nagens Sura durch die Station
bis nach Cassons zu fiihren. Wahrend dieses Prozesses missen die Sektionen Nagens Sura
und Segnes fir etwa 10 Tage geschlossen werden. Um Beeintrachtigungen wahrend der
Sommerferien zu vermeiden, ist der Seilzug unmittelbar nach den Sommerferien, ab dem
18. August 2025, geplant. In dieser Zeit bleibt die 3. und 4. Sektion fir ein Wochenende
geschlossen. Die Sektionen 1 und 2 bleiben jedoch weiterhin in Betrieb.

Ab dem 29. September 2025 ist die Inbetriebnahme der 5. Sektion durch die Sisag AG ge-
plant. In dieser Phase wird der Ausstieg in Segnes aufgrund von Tests der Sisag AG in der
Station nicht mdglich sein. Gaste konnen jedoch die Sektionen 1 und 2 nutzen und dann
ohne Halt von Startgels bis Nagens Sura fahren. Ab Kalenderwoche 43, genauer ab dem
20. Oktober 2025, wird der gesamte FlemXpress mit allen Sektionen fiir Gaste geschlos-
sen, da in dieser Zeit die Inbetriebnahme der Sektionen 1 bis 5 erfolgt. Die offizielle Be-
triebsaufnahme der 5. Sektion ist auf Anfang Dezember angesetzt.

Mit bereits vorgenommenen Verbesserungen und den wertvollen Erfahrungen aus der ver-
gangenen Saison darf der geplanten Gesamteroffnung Anfang Dezember zuversichtlich
entgegengeblickt werden.



